

令和 3 年度
優秀建設工事受注者表彰
— 表彰対象工事概要 —

所沢市役所 総務部 契約課 技術管理室

令和3年度 所沢市優秀建設工事受注者表彰工事

総選加) 北野下富線 (3工区) 道路築造工事 (その8)

日栄建設株式会社 施工

工事場所 所沢市岩岡町地内外

請負代金額 84,112,600円

工期 令和2年5月19日
～令和2年11月20日

発注担当課 建設部
計画道路整備課

成績評定点 82点

工事概要

施工延長244m 幅員18.0～26.2m

道路土工 一式 舗装工(車道) 1,940㎡

排水構造物工 一式 縁石工 一式

特に評価されたポイント

住宅地密集地内の工事現場であったが、通行止め等の工事工程のお知らせを頻繁に行ったため住民からの苦情やトラブルがなかった。また、多くの関連工事との調整を要したうえ、梅雨時期の不測の休工に見舞われたにもかかわらず、工期に余裕をもって施工することができた。なお、品質についても、側道部の左右異なる計画高や、構造物の設置管理を適時適切に行っており、良好であった。



令和3年度 所沢市優秀建設工事受注者表彰工事

清柳橋改築工事（左岸工事）

洋光建設株式会社 施工

工事場所 所沢市大字城地内

請負代金額 65,485,200円

工期 令和元年10月11日
～令和2年6月30日

発注担当課 建設部 道路建設課

成績評定点 82点

工事概要

橋台築造 (A1)

作業土工	1式	場所打杭工	4本	橋台躯体工	1式
法覆護岸工	1式	函渠工	1式	管渠工	1式
仮設工	1式	構造物撤去工	1式		

特に評価されたポイント

重要構造物を築造しているという意識のもと、積極的な取り組みが見られ、常に品質向上や現場環境等に対し創意工夫に努めていた。また、近隣企業や関係機関等との調整を密に図り、円滑に工事を進めた。さらに、NETISに登録されている施工管理システムを利用することで、高い品質の施工管理と書類整理を実現した。



令和3年度 所沢市優秀建設工事受注者表彰工事

狭山湖周辺人道橋建設工事（ゼロ債務）

株式会社本橋組 施工

工事場所 所沢市大字上山口地内

請負代金額 134,090,000円

工期 令和2年4月1日
～令和3年3月31日

発注担当課 環境クリーン部
みどり自然課

成績評定点 82点

工事概要

コンクリート橋（上部・下部・土工・付帯工）

PC橋工 一式 A1橋台 一式 A2橋台 一式 土工 一式

仮囲い工 一式 仮設工 一式 運搬工 一式 電気工 一式

附帯施設工 一式 移設撤去復旧工 一式 排水設備工 一式

特に評価されたポイント

交通量の多い市道5-4号線上に架ける橋であったが、下部工の杭打ち期間の短縮を図る施工方法を提案するなど創意工夫が見られ、交通渋滞等を緩和する措置を講じていたことは評価に値する。

この結果、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い工事着工が遅延したにも関わらず、工期内に施工を完了させることが出来た。



施工前



施工後



施工中

